

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4107/UBND-KT

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Về việc kiểm tra, rà soát khối lượng thực tế thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và đánh giá tình hình triển khai thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tính toán khối lượng thực tế thi công tại hiện trường và xác định chính xác khối lượng còn lại của từng gói thầu xây lắp, đối với dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1; xem xét đề xuất bổ sung hợp lý phần khối lượng xây lắp còn lại chưa thi công của các gói thầu đang triển khai, vào các gói thầu xây dựng mặt đường sắp triển khai để tổ chức đấu thầu thi công xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, theo đúng quy định. Báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện, trước ngày 25/7/2018.

Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. / 7/1

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH, K19.(M.11b) / nh



Phan Cao Thắng